Приложение 1  
к приказу № 214 - П от «22» апреля 2019 г. 
Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий 
по созданию и функционированию Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	№ 
	Наименование мероприятий 
	Результат 
	Сроки 

	1. 
	Утверждение Положения о деятельности Центра 
	Положение школы о создании Центра в МБОУ СОШ № 7 в соответствии с методическими рекомендациями 
	апрель 2019 

	3. 
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра 
	Приказ  школы 
	Апрель 2019 

	4. 
	Согласование типового дизайн- проекта Центра 
	Приказ  школы 
	Апрель 2019 

	5. 
	Согласование типового проекта зонирования Центра 
	Приказ  школы 
	Апрель 2019 

	6. 
	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра 
	Приказ  школы 
	Апрель 2019 

	7. 
	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, 
утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства 
	Приказ  школы 
	Апрель - май 2019 


	8. 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 
1. Анализ кадрового состава Центров 
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 
3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 
	Представление информации о кадровом составе  
Свидетельство о 
повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров 
	Май- июнь 2019 

	9. 
	Закупка, доставка и наладка оборудования: 
- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 
	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования 
	Май- август 2019 

	10 
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)  
	Запуск раздела на сайте школы 
	Апрель 2019 

	11. 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра 
	Приказы о зачислении обучающихся 
	Сентябрь 2019 

	12. 
	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) 
	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ 
	Лицензия 17.01. 
2014  


	13. 
	Открытие Центров в единый день открытий 
	Информационное освещение в СМИ 
	Сентябрь 2019 


 
Приложение 2  
к приказу № 214 - П от «22» апреля 2019 г. 
Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций.
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Приложение 3  
к приказу № 214 - П от «22» апреля 2019 г. 
Помещение для  проектной деятельности.
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Приложение 4  
к приказу № 214 - П от «22» апреля 2019 г. 
Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год
	№ 
п/п 
	Наименование 
мероприятия  
(-й) 
	СМИ 
	Срок исполне ния 
	Смысловая нагрузка 
	Форма сопровождения 

	1.
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители 
Запуск раздела на сайте школы
	Сетевые 

СМИ и Интернетресурсы 
	Апрель - Май 

 
	Подготовленные материалы 


	Новости, Статьи, фоторепортажи 

	2. 
	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов 
	 Интернетресурсы 
	 Май- июнь 
	Выпускается новость об участии педагогов в образовательн ой сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальны х органов управления образованием, на сайте 
школы  
	Новости, фоторепортажи 


	4. 
	Начало ремонта / закупка оборудования /  запуск горячей линии по вопросам записи детей 
	Интернет ресурсы 
	 Май-
Июнь 
	фотофиксация первоначально го состояния 
помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту 
	Новости фоторепортажи 

	5. 
	Старт набора детей / запуск рекламной кампании 
	Сетевые 
СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети 
	Август- Сентябрь 
	Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей 
	Новости, интервью Статьи, 
 

	6. 
	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр 
	Интернет ресурсы 
	 Август- Сентябрь 
	 
	Новости, анонсы 

	7. 
	Проведение ремонтных 
работ помещений Центра в соответствии с брендбуком 
	Социальные сети 
	Июнь- 
Август 
	Школа публикует 
информацию о статусе ремонтных и иных работ, обзорный репортаж по итогам ремонта 
	Новости, интервью статьи. 
 

	8. 
	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка 
	Телевидение и радио 
Печатные 
СМИ 
Социальные сети 
	Август - Сентябрь 
	Директор проводит совещание перед началом учебного года, озвучивает степень готовности инфраструктур ы, набора детей, участники дают подробные комментарии 
	Новости, интервью статьи. 
 

	9. 
	Торжественное открытие Центра 
	Печатные СМИ 
Интернетресурсы 
 
	Сентябрь 
 
	Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе 
	Новости, анонсы 

	10. 
	Поддержание интереса к Центра и общее 
информационное 
сопровождение 
	Печатные СМИ 
Интернетресурсы 
 
	Ноябрь- Декабрь 
 
	Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте 
	Новости, анонсы, фоторепортаж 


